

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: _____

číslo smlouvy objednatele: _____

Název díla: **Obnova vodovodu v ulici Roudenská – 2. etapa**

Místo plnění díla: *Obec Roudné, ulice Roudenská, k.ú. Roudné, p.č. 420, ZUJ 544973,
NUTS CZ0311544973, okres České Budějovice*

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Obec Roudné

sídlo: Roudenská 120, 370 07 České Budějovice

statutární zástupce: Gustav Had, starosta

IČ: 00245372

DIČ: CZ00245372

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 3300033/5500

1.2 Zhotovitel: ECO CB s.r.o.

sídlo: Ant. Janouška 840/12, 370 08 České Budějovice

statutární zástupce: Zbyněk Lerch, jednatel

IČ: 26031825

DIČ: CZ26031825

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 256527041/0300

registrace (spis. zn.): Krajský soud v Českých Budějovicích, C 10331

Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu dodatku) uvedené v záhlaví dodatku prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tento dodatek smlouvy o dílo.

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 25. 8. 2022 uzavřely smlouvy o dílo (dále též „Smlouva“, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem „Obnova vodovodu v ulici Roudenská – 2. etapa“.

Smluvní strany se v souladu s čl. 2.8 smlouvy o dílo dohodly na rozšíření předmětu smlouvy o realizaci dalších prací (víceprací), specifikovaných v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. V důsledku realizace víceprací – navýšení počtu vodovodních přípojek a realizace suchovodu dle požadavku provozovatele vodohospodářské infrastruktury, se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3.1 a 4.1 smlouvy o dílo následovně:

Původní znění čl. 3.1.:

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

<i>Popis</i>	<i>Termín</i>
Předání a převzetí staveniště	26. 08. 2022
Zahájení stavebních prací	01. 09. 2022
Dokončení stavebních prací	30. 09. 2022
Předání a převzetí stavby	05. 10. 2022
Počátek běhu záruční lhůty	05. 10. 2022

Nové znění čl. 3.1:

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

<i>Popis</i>	<i>Termín</i>
Předání a převzetí staveniště	26. 08. 2022
Zahájení stavebních prací	01. 09. 2022
Dokončení stavebních prací	31. 10. 2022
Předání a převzetí stavby	04. 11. 2022
Počátek běhu záruční lhůty	04. 11. 2022

Původní znění čl. 4.1.:

4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

<i>Název akce: Obnova vodovodu v ulici Roudenská – 2. etapa</i>	
Cena celkem bez DPH	688 888,00 Kč
DPH 21 %	144 666,48 Kč
Cena celkem včetně DPH	833 554,48 Kč

DPH bude účtována dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

Nové znění čl. 4.1.:

4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

<i>Název akce: Obnova vodovodu v ulici Roudenská – 2. etapa</i>	
Cena celkem bez DPH	688 888,00 Kč
Vícepráce dle rozpočtu	67 073,00 Kč
Cena celkem bez DPH	755 961,00 Kč
DPH 21 %	158 751,81 Kč
Cena celkem včetně DPH	914 712,81 Kč

DPH bude účtovaná dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Vyhotovuje se ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě potvrzená vyhotovení a zhotovitel jedno potvrzené vyhotovení.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 25. 8. 2022 zůstávají beze změn.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy Dodatku č. 1:

- Položkový rozpočet víceprací

V Roudném dne 27. 9. 2022

Českých Budějovicích dne 27. 9. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Gustav Had
starosta obce Roudné

Zbyněk Lerch
jednatel společnosti ECO CB s.r.o.

ECO CB s.r.o.
Ant. Janouška 840/12
370 08 České Budějovice
IČO: 260 31 825 DIČ: CZ26031825

Položkový rozpočet Z.L. č.1

S:	Obnova vodovodu v ul. Roudenská - 2.etapa
O:	Roudné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				13 923,00
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horně tř. 3	m3	9,75000	1 428,00	13 923,00
Díl: 8		Trubní vedení				50 150,00
2	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	3,00000	1 850,00	5 550,00
3	891181111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40	kus	3,00000	650,00	1 950,00
4	42273320R	HAWLE pas navrtávací ZAK* DN 100 - 1"	kus	3,00000	3 500,00	10 500,00
5	42228150R	HAWLE šoupátko ZAK* DN 1" pro dom.připojky - voda	kus	3,00000	3 800,00	11 400,00
6	42200740R	HAWLE poklop uliční těžký 1650* - voda	kus	3,00000	750,00	2 250,00
7	42291020R	HAWLE* souprava zemní tele DN 32, 1,5m	kus	3,00000	1 250,00	3 750,00
8	spcm	Suchovod d 63,0 mm	kus	1,00000	14 750,00	14 750,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 000,00
9	spcm	Laboratorní vzorek vody	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00

Celkem

67 073,00