

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: 2020/150

číslo smlouvy objednatele: R 450/2020

Název díla: **VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – ROUDNÉ,
ULICE ROUDENSKÁ A U RYBNÍČKU**

Místo plnění díla: *Obec Roudné, ulice Roudenská a U Rybníčku, ZUJ 544973
NUTS CZ0311544973, okres České Budějovice.*

Základní vymezení pojmů:

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.*
 - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.*
 - c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.*
 - d) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.*
-

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Obec Roudné

sídlo: Roudenská 120, 373 07 Roudné

statutární zástupce: Gustav Had, starosta

IČ: 00245372

DIČ: CZ00245372

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 3300033/5500

1.2 Zhotovitel: SETERM CB a.s.

sídlo: Nemanická 2765/16a, 370 10 České Budějovice

statutární zástupce: Pavel Sedláček, předseda představenstva

IČ: 26031949

DIČ: CZ26031949

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 763643231/0100

Registrace: Krajský soud v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 1173

Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu dodatku) uvedené v záhlaví dodatku prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tento dodatek smlouvy o dílo.

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 15.5.2020 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem „Veřejné osvětlení – Roudné, ulice Roudenská a U Rybníčku“.

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu plnění díla došlo ke změnám v předpokládaném rozsahu prací, dohodly se smluvní strany na úpravě článků 3.1. a 4.1 následovně:

Původní znění čl. 3.1.:

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

Popis	Termín
Předání a převzetí staveniště	5 dnů před zahájením prací
Zahájení stavebních prací	01. 06. 2020
Dokončení stavebních prací	31. 07. 2020
Předání a převzetí díla	do 5 dnů po dokončení prací

Nové znění čl. 3.1.:

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

Popis	Termín
Předání a převzetí staveniště	5 dnů před zahájením prací
Zahájení stavebních prací	01. 06. 2020
Dokončení stavebních prací	10. 08. 2020
Předání a převzetí díla	do 5 dnů po dokončení prací

Původní znění čl. 4.1.:

4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

Název akce: Veřejné osvětlení – Roudné, ulice Roudenská a U Rybníčku	
Cena celkem bez DPH	1 285 490,- Kč
DPH 21 %	269 952,90 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 555 442,90 Kč

DPH bude účtována dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

Nové znění čl. 4.1.:

4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

Název akce: Veřejné osvětlení – Roudné, ulice Roudenská a U Rybníčku	
Cena celkem bez DPH	1 285 490,00 Kč
Vícepráce dle ZL č.1	68 652,26 Kč
Cena celkem bez DPH	1 354 142,26 Kč
DPH 21 %	284 369,87 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 638 512,13 Kč

DPH bude účtovaná dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno potvrzené vyhotovení:

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č.1.

V Roudném dne 29 -07- 2020

Za objednatele:



Gustav Brad
starosta obce Roudné

V Českých Budějovicích dne 29 -07- 2020

Za zhotovitele:

SETERM CB a.s.
Nemanická 2765/16a (9)
370 10, České Budějovice
Tel.: 387001630, Fax: 387222031
IČ: 26311949 / DIČ: CZ:6031949
Pavel Sedláček

předseda představenstva SETERM CB a.s.

Roudné akce K Rybníčku a Roudenská

Název	jednotka	množství	jednotková cena	celkem
Vícepráce +				68 652,26 Kč
Prořezávání otvoru strojné	m	17	2817	47 889,00 Kč
Hloubení jámy strojné zem.tř.3-4	m3	10	60	600,00 Kč
Záhm jámy strojné ve městě	m3	10	30	300,00 Kč
výkop rýhy	m3	4,5	620	2 790,00 Kč
Hutnění zeminy strojné, vrstva 20cm	m3	4,5	86,48	389,16 Kč
Provizorní úprava terénu zeminou tř.3	m2	20	42,205	844,10 Kč
Příprava zásuvek - vánoční osvětlení	ks	18	880	15 840,00 Kč
Celkem vícepráce				68 652,26 Kč

OBEC ROUDNÉ
Roudenská 120, Roudné
370 07 České Budějovice
IČ: 002 46 372